

Planning herinrichten 40 speelplekken 2021

Onderstaand de weeknummers waarin de aannemer verwacht de speelplekken te kunnen herinrichten.

Let op: dit is afhankelijk van het levertijden van de speeltoestellen. Als dit onverhoopt vertraagt, verschuift ook de planning

Jaar	Weeknr	Speelplek	
2021	44/45	Fazantenerf	
	44/45	Rietgors	
	44/45	Reigerpad	
	45/46	Hoepelmaker	
	45/46	Talingweide	
	47	Instanbulstraat	
	47/48	Schaepmanstraat	
	47/48	Wegahof	
	47/48	Engelandstraat	
	48/49	Frankrijkstraat	
	49/50	Schonauwen	
	49/50	Groen van Prinstererweg	
	50/51	Dissel	
	2022	2/3	Haanderik
		2/3	Guntersteijn
3/4		Koperwiekweg	
4/5		Scholeksterweide	
4/5		Vinkenerf	
5/6/7		Sijpesteijn	
7/8		Heemradenlaan	
8/9		Carinahof	
8/9		Nederlandlaan	
9		Oranjepeerpad	
9/10		Ellen Keystraat	
9/10/11		Lange Land Oost	
10/11		Deimos	
11/12		Hazenveld	
12		Winterjanpad	
12/13		Oostenrijkstraat	
12/13		Monacoweg	
12/13		Schepenensingel	
14		Pekingsingel	
14		Texashof	
15	Waalsingel		