

## Planning herinrichten 40 speelplekken 2021

Onderstaand de weeknummers waarin de aannemer verwacht de speelplekken te kunnen herinrichten.

Let op: dit is afhankelijk van het levertijden van de speeltoestellen. Als dit onverhoopt vertraagt, verschuift ook de planning

Jaar	Weeknr	Speelplek
2021	44/45	Fazantenerf
	44/45	Rietgors
	44/45	Reigerpad
	45/46	Hoepelmaker
	45/46	Talingweide
	47	Istanbulstraat
	47/48	Schaepmanstraat
	47/48	Wegahof
	47/48	Engelandstraat
	48/49	Frankrijkstraat
	49/50	Schonauwen
	49/50	Groen van Prinstererweg
	50/51	Dissel
2022	2/3	Haanderik
	2/3	Guntersteijn
	3/4	Koperwiekweg
	4/5	Scholeksterweide
	4/5	Vinkenerf
	5/6/7	Sijpesteijn
	7/8	Heemradenlaan
	8/9	Carinahof
	8/9	Nederlandlaan
	9	Oranjepeerpad
	9/10	Ellen Keystraat
	9/10/11	Lange Land Oost
	10/11	Deimos
	11/12	Hazenveld
	12	Winterjanpad
	12/13	Oostenrijkstraat
	12/13	Monacoweg
	12/13	Schepenensingel
	14	Pekingsingel
	14	Texashof
	15	Waalsingel